12月定例会の概要

動画でご覧いただけます。

定例会　臨時会

1月18日（土）の難所ヶ滝
写真提供：宇美町スポーツ協会山の会

12月定例会は、12月9日から12月13日までの5日間の会期で開かれました。町長から補正予算をはじめ工事請負契約変更、条例など13議案が提出され、全てを原案どおりに可決しました。

一般質問では5名の議員が5項目について質問を行いました。

また、11月27日に第2回臨時会が開催されました。

一般会計補正予算

避難所環境整備備品購入

211万円

新規

【企業版ふるさと応援寄附金活用】

避難所の熱中症対策器材（気化式冷風機）を14台購入する。

【配備予定施設】
- 勤労者体育センター
- 南町民センター
- 住民福祉センター
- 宇美商業高校体育館

問　気化式冷風機の保管はどのようにするのか、また、災害時以外の利用も可能なのか。

答　各施設で保管し、同施設において平時も使用可能にする予定。

一般会計補正予算

保健衛生備品購入

170万円

新規

明治安田生命保険相互会社からの「私の地元応援募金」寄付金を活用し、健康増進を目的としたトレーニングルームの機器（コードレスバイク8台）を購入する。

議会が注目！公共施設改修

臨時会や定例会で公共施設の大規模改修に関する審議を行いました。

これらの施設は建築から長い年月が経過しています。限られた予算の中で、国や県の補助金を最大限に活用した改修が行われています。

改修中の神武原池

工事請負契約変更

神武原池改修工事5832万円

332万円

増額

埋め戻しに使用予定の掘削土の含水比が高く、埋め戻しに適さなかったため、新たに土を購入する費用と軟弱化した掘削土と泥土の処分に係る費用を増額するため。

問　掘削土の流用ができないことは早い段階で分からなかったのか。

答　設計の段階では流用できると判断していたが、掘削した内部の状態まではわからなかった。実際に掘削し、含水比が高いことが判明したため、処分を行った。

※万円未満四捨五入

工事請負契約変更

宇美小学校校舎外壁等改修工事1億6082万円

3751万円

増額

外壁改修工事でひび割れ補修やモルタル浮き補修、露筋処理などの施工数量が増えたことや経年劣化による屋上電気配管の配管替えが必要となったことなど、設計段階では分からなかった改善箇所が多数判明したため。

問　校舎の老朽化が進んでいるが、目視での確認では発見が難しくなっているのではないか。高所作業車などを使い点検を行うことはできないのか。

答　高所作業車の使用は難しいが、3年から5年のスパンで専門家の目で点検を行うようにしていきたい。

問　危険箇所が発見された場合は、子どもたちが立ち入らないような措置を講じているか。

答　各学校では毎月の目視点検を行っており、危険が疑われる箇所については立入禁止などの対応を行っている。

外壁等改修工事が進み施設の長寿命化が進む宇美小学校校舎

臨時会

工事請負契約変更

武道館空調設備改修等工事1億4603万円

1083万円

増額

シャワー室温水器の改修、バルクタンクの置き場の見直しなどの屋外工事、内外装工事、金属工事などの増工のため。

避難所としても活用される宇美町立武道館

臨時会

工事請負契約変更

原田中央区町営住宅1～5棟改修工事1億7831万円

319万円

増額

外壁改修工事でひび割れ等補修の施工数量が増加したため増額となった。

また、現地測量の結果、新設駐車場が7台から8台の増設となった。

駐車場の増設と施設長寿命化が行われた原田中央区町営住宅